Hankeraportti 3 : Vt 6, Lappeenranta-Imatra lokakuu 2008 by Kaakkois-Suomen tiepiiri
* 
Hankeraportti 3 
Vt 6, Lappeenranta-Imatra 
lokakuu 2008  
IiZlL 	 --: 	 - 	- 
• 	oI_ 
.. I. 
t 	 r I. 
S 
I . 	•'9I 
	 I 
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
0
 
0
 
(•1 
(5 
0
 
0
 
a
 
0
 
(5 
I
 
(N
  
.
;
.
;
;
 
'
 	
4
"  
-
 	
,
 
- 	
.- 	
_
_
_
 	
r 	
_
_
_
_
_
 
- 	
.
'-
 
II-, 	
N
 
k 	
_
 
_
 
_
  
r 	
it  
•
-
_
_
_
_
  
I 	
- .'- , 	
-i
p
;
.
 -  
I
'  
_
_
 	
:
 	
_
_
 
_
_
_
_
_
_
 
- 	
''Ip
w
 	
_
_
_
 -
 _
_
_
_
_
_
_
 	
b  
tI
a  
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
 
- 	
-
'-
 	
s-. 	
- 	
- 
Hankeraportti 3, lokakuu 2008 
	 ci 
I 
; 
 Sisällysluettelo  
	
» 	Projektipäällikön katsaus hankkeeseen ............................. 4 
Yleistä 
-• 	Kärki—Muukko ................................................................ 5 4 	Ahvenlampi—Mansikkala ................................................. 5 
4 
Suunnittelu 
- 	Karki—Muukko ................................................................ 6 
' 	• 	Ahvenlampi—Mansikkala ................................................ 7 
Rakentaminen 
Maa- ja kalliorakentaminen .......................................... 8 
 Sillat............................................................................... 9
 Pohjanvahvistus............................................................10
Ympäristöasiat 
Kärki—Muukko................................................................ 11 
kniset järjestelmät 
....Kärki—Muukko .............................................................. 11 
urvallisuusasiat 
Kärki—Muukko ............................................................... 11 
Lisä- ja muutostyöt 
Kärki—Muukko ............................................................... 11 
Kolmannet osapuolet 
Kärki—Muukko .............................................................. 12 
Mediaseuranta ................................................................... 13 
 Yhteystiedot....................................................................... 16 
1 
A' 
Tämä kolmas tilaajan 2008 julkaisema kolmannesvuosiraportti käsittää työmaatilanteen heinäkuusta lokakuuhun. Seuraava raportti julkaistaan 
maaliskuussa 2009. 
- 	Kannen kuva: 
Kuva on otettu Lavolan eritasoliittymästä, joka avattiin liikenteelle elokuun alussa. 
Viereisen sivun kuva: 
Uuden eteläisen sillan kansi valettiin elokuussa 2008 ja liikenne siirtyy uudelle sillalle loppuvuodesta  2008. Tämän jälkeen vanha silta puretaan ja uu-
den pohjoisenpuoleisen sillan rakentaminen alkaa. Sillasta tulee koko hankkeen näyttävin yksityiskohta, pituutta siltaparilta tulee olemaan  318 met-
riä. Myös kanavien välissä oleva penger puretaan, mikä mandollistaa vanhan kanavan entisöinnin  ja avaamisen, 
Kuvauspäivä 22.9.2008, kuvaaja Lentokuva Vallas Oy. 
Julkaisija:  
Tiehallinto, Suurten investointien yksikkö 
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jektipäällikön katsaus hankkeeseen  iLt' ' 	I - 
koitsija vastaa myös suunnittelusta, joka on edennyt aikatau-
lussaan Lokakuussa rakennussuunnittelusta on valmistunut 
noin kaksi kolmasosaa 
Urakan aikana pohjavesisuojauksia rakennetaan Lappeen- 
rannan lentokentän ja Muukonkankaan kohdalle yli kolmen kl - 
lometrin matkalta. Pohjavesisuojaukset ovat valmistuneet uu- 
den ajoradan osuudelta molemmissa kohteissa. 
Melusuojauksia on rakennettu varsinaisen tielinjan ja sillan- 
rakentamisen yhteydessä, jolloin on ilmennyt, että melusuo- 
jauspenkereille varatut maa-alueet eivät ole olleet riittävän 
laajoja ja lisämaita on hankittu neuvotteluin maanomistajilta. . 
Ensi vuonna työt laajenevat ensimmäisen vaiheen lisksi 
Joutsenon Ahvenlammelta Imatran Mansikkalaan. Toisen vai- 
heen rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat val- 
mistuvat kuluvan vuoden aikana. 
Hanke on edennyt hyvin; työmaalla ei ole sattunut merkjftä.- - 
viä onnettomuuksia ja hanke on pysynyt aikataulussaan. Tal- 
ven tehdessä tuloa, uskon, että hyvällä yhteistyöllä pystymme 
kohtaamaan talven tuomat haasteet niin rakentamisen kuin lU- 
kenneturvallisuudenkin osalta 
Timo Kyntäjä 	. 	 . 	
- 
Vt 6 -hankkeen projektipäällikkö 
5  Valtatie 6:n rakentamistyöt Kärki-Muukko -välilla ovat atku
-fleet  nyt vuoden. Kuutostien parannushanke Lappeenranta-
Imatra-välillä kestaä kokonaisuudessaan neljä vuotta. Kar-
ki—Muukko -osuuden rakentaminen jatkuu vuoden  2010 lop-
puun ja Ahvenlampi—Mansikkala -osuuden rakentaminen vuo-
den 2011 loppupuolelle 
Rakentaminen on edistynyt ensimmäisen vuoden aikana 
suunnitellusti. Aikataulussa on pysytty, vaikka kiirettä hank-
keen eri osapuolilla on riittänyt. Urakan valmistumiselle oli 
määritelty kolme välitavoitetta, jotka valmistuivat aikatau?us-
saan Lavolan eritasollittymän osittainen valmistuminen sil -
toirieen ja ramppeineen oli rakentamisprojektin ensimmäinen 
välitavoite. Kuutostieltä Lappeenrannan keskustaan johtava 
Viipurintie on ollut rakenteilla lähes vuoden. Viipurintien uudet 
liikennevalot otettiin käyttöön syyskuun puolivälissä. Syys- 
I kuun lopussa valmistunut Pilotinkatu kuuluu Lappeenrannan kaupungin merkittävimpiin liikenneyhteyksiin. 
Koko hankkeen suurinta ja näyttävintä siltaparia Saimaan ka- 
navan yli on rakennettu hankkeen alusta asti. Toinen  sillan- 
kansi on valettu ja päällystetty, ja liikenne tulee siirtymään  sil - 
4 
,, 	lalle vuoden 2008 loppuun mennessa. 
Pääurakoitsija Työyhteenliittymå TYL Vt6 on rakentanut en- 
simmäisen vaiheen osuudesta, Kärjen kylästä Muukkoon, 33 
 prosenttia Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa  pääura-
;.- 	.'t: 	*, 	. 
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Ahvenlampi—Mansikkala 	 . 
Hankkeen toisen vaiheen rakerinussuunnittelu käynnistyi hel- 
- 	mikuun 2008 lopussa. p akennussuunnittelu on jo loppusuo - 
4 '  ralla. Suunnitelmat valmistuvat marras—joulukuussa 2008 
Rakennussuunriittelun valmistuttua aloitetaan Ahvenlampi- 
- 	 Mansikkala-osuuderi urakoitsian  valitseminen 	Toisen vai- 
4 een rakentaminen aloitetaan urakoitsijan valitsemisen jäi- 
- 	 keen, ensi vuoden puolivälin tienoilla 
-, 	
. 
- 	I 1bisen vaiheen urakoitsijat inoiffautu ,at hankintailmoituksen  
g 	 '  perusteella ja kriteeril tyt1äville yrityksille toimitetaan tarjous - 
pyyntornateriaalit, joiden avulla yritykset laskevat kokoriais- 
- 	urakan tarjouksen. Laskenta-aikana yritykset voivat toimittaa  
lisakysymyksia tarjouspyyntöaineistosta Tiehallintoon. Kysy- 
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Työt Kärki—Muukko -osuudella ovat edenneet aikataulun mu-
kaisesti ja rakentaminen hiljenee hieman talvea kohden. Eri-
simmaisen vaiheen rakentamisesta oli lokakuussa valmiina 
noin kolmannes. Rakennussuunnittelu etenee aikataulussaan 
 ja sen  valmiusaste lokakuussa oli 66 prosenttia. 
Tyot ovat painottuneet heinä—lokakuussa  välitavoitekohteiden 
 ja  Mälkiän sillan rakentamiseen sekä maarakeritamiseen. La-
volan eritasoliittymä. Pilotinkatu ja Viipurintieri välitavoitekoh
-teet  valmistuivat aikataulussaan. Koska talvi tuo  tutleessaan 
 omat  vaieutensa maarakentamisen osalta, hanketta on  py-
ritty viemäan mandollisimman pitkälle tältä osin.  Mälkiän ka-
navasllan rakentaminen on kriittisessä vaiheessa. Voimava-
roja tämän 318 metriä pitkän sillan rakentamiseen on keski-
tetty koko kesän ja alkusyksyn. Mälkiän uuden, eteläisen ka-
navasillan kannen valu aloitettiin elokuun  19. ja se kesti kak-
si vuorokautta. Liikenne siirtyy uudelle silialle vuoden loppu-
puolella. vanha kanavasilta puretaan ja uuden sillan rakenta-
minen alkaa. 
Pohjavedensuojauksen rakentaminen uuden ajoradan osuu-
della lentokentän ja Muukon kohdalla ari myös saatu valmiik-
si syksyn aikana. 
Ilottulan paikallistie on avattu yleiselle liikenteelle lokakuun 
alussa. 
	
I 	 - 	
V 	 myksun vastataan lisäkirjeill, jotka toimitetaan kaikille tarjo- 
- 	 . 
- I 	 . 	
_____ 
- ii 	 __ 
Hankeraportti 3, lokakuu 2008 
Suunnittelu 
Kärki—Muukko 
Tiesuunnittelu 
Ensimmäisen vaiheen valmiusaste on 59 prosenttia. Väy-
läsuunnittelu on keskittynyt Kärki—Mattila-osuudella pää
-tielinjaan, Yllikkälän risteyssillalta Selkäharjun eritasoliitty
-män  kohdalle sekä Montolan risteyssillalta puolisen kilomet-
riä raviradalle päin ja siitä edelleen Lavolan eritasoliittymän 
pohjoispuolelle. Mattila—Muukko-osuudella väyläsuunnitte-
lu on keskittynyt Mälkiän penkereiden suunnitteluun ja pää-
tien suunnitteluun Muukon eritasoliittymästä puoli kilomet-
riä Imatralle päin. Lisäksi päätien suunnittelu Tirilän alueel-
la on aloitettu. Rakennussuunnitelmat  Partalan risteyssillan 
 molemmin puolin sijaitsevalta valtatieosuudelta ovat valmis-
tuneet. 
Yksitylsteiden ja paikallisteiden suunnittelu on käynnissä ja 
 se  etenee päätiesuunnittelun rinnalla koko osuudella. 
Selkäharjun eritasolHttymään etelästä liittyvän uuden tien  lm -
jaukset on hyväksytty. 
Geosuunnittelu  
Geosuunnittelun valmiusaste on 76 prosenttia. Kalliotekninen 
suunnittelu on valmistunut sisältäen esimerkiksi Rännikorven 
alueella sijaitsevien Puolustusvoimien kalliotilojen lujituksen. 
Siltojen ja rakenteiden suunnittelu 
Siltasuunnittelun valmiusaste  on 74 prosenttia. 25 siltapai
-kan  siltojen suunnittelu on aloitettu ja 21 sillan alusrakentei
-den  suunnitelmat on hyväksytty. 20 sillan kansirakennesuun
nitelmat on hyväksytty ja 4 siltakohteen korjaussuunnitelmat 
 on  hyväksytty. 
Liikenteenohjaus- ja valaistussuunnittelu 
Liikenteenohjauksen osalta suunnittelusta on valmiina 60 
 prosenttia  ja valaistuksen osalta noin 70 %. Liikenteenohjaus
-suunnittelu etenee pääsääntöisesti aikataulussaan. Kärki-
Mattila-osuuden suunnitelmavalmius on suurempi kuin Mat-
tila—Muukko-osuuden, jossa suunnittelu painottuu loppusyk-
syyn ja alkuvuoteen 2009. Valaistussuunnittelu etenee pää
-tiesuunnittelun  rinnalla. 
Ympäristösuunnittelu 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen ympäristösuunnittelusta  on 
 valmistunut viidennes. Maastomuotoilut etenevät päätiesuun-
nittelun rinnalla Meluesteiden suunnittelu on käynnissä ko-
ko urakka-alueella. Suunnittelu  on käynnistymässä myös vi
-hertöiden  osalta. 
Kärki—Mattila—Muukko 
Suunnittelun valmiusasteet  
100 O/ 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% I 
10 L 
Siltojen ja 
Tiesuunnittelu 
	
Geosuunnittelu 	rakenteiden suunnittelu 
Liikenteenohjaus- 
suunnittelu 	Valaistuksen suunnittelu 	Ympäristösuunnittelu 
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Muut suunnitelmat 
Suunnitelmien laatiminen yksittäisten telematnkan laitteiden 
sijoittamiselle on aloitettu. 
Ahvenlampi—Mansikkala  
Toisen vaiheen rakennussuunnittelussa ollaan loppusuoralla. Ra-
kennussuunnitelmat valmistuvat  marras—joulukuussa 2008 
Ties uu n nittel u 
Ahvenlampi—Mansikkala -osuuden väyläsuunnittelu on pää-
osin valmis Tielinjaukset, tasaukset ja rakenteet on mitoitet-
tu ja parhaillaan tehdään poikkileikkaussuunnittelua rakentei-
den, kuivatuksen, melu -ja pohjavesisuojausten edellyttämien 
yksityiskohtien osalta. Paalukohtaiset poikkileikkaukset ovat 
tärkeä osa viimeisteltäessä rakennussuunnitelmia. 
Rakennussuunnitteluun on lisätty Joutsenon kaupungin ka-
tu- ja katurakennussuunnitelmien laatiminen lisätyönä Katu- 
suunnitelmat hyväksytetäan kaupungilla Kadut liitetään myös 
hankkeen urakkakyselyyn ehdollisina hankkeina. 
Geosuunnittelu 
Geosuunnittelun valmiusaste on noin 70 %. Suunnittelun 
painopiste on ollut siltojen perustamistapojen suunnittelus-
sa. Merkittäviä pehmeikköalueita ei suunnitteluosuudella ole. 
joten tielinjalle tulee vain muutama pienehkö massanvaihto-
alue, 
Oma työkokonaisuutensa on nykyisten siltojen rinnalle raken-
nettavien uusien siltojen työmenetelmien suunnittelu. Uuden 
 sillan  perustusten rakentaminen liikenteellä olevan tien ja sil -
tapaikan viereen edellyttää työnaikaisia tuentoja. 
Siltojen ja rakenteiden suunnittelu 
Sillansuunnittelun ja meluesteiden valmiusaste  on noin 70 % 
 Päätien risteyssiltojen  ja alikulkujen suunnittelu on edenny  
aikataulussa Suunnitteluosuuteen sisältyi Jänhiälän  ja Pel-
lisenrannan eritasoliittymien alueella kanden ratasillan suun-
nittelu. Ne liittyvät Luumäki—Imatrankoski-rataosuudelle suun-
niteltuun kaksoisraiteeseen Ratasuunnittelu on alkuvaihees-
sa ja Ratahallintokeskuksen päätös siltaratkaisuista saatiin 
syyskuun lopussa. 
Ativenlam pi—Mansikkala 
Suunnittelun valmiusasteet  
100% 
90% 
80% I 
70% 
60%l 	
' I 
S0%I U __ 
U 30% 
20% 
10%I 
Siltojen ja 
Tiesuunnittelu 	Geosuunnittelu 	rakenteiden suunnittelu  
U Liikenteenohjauksen ja  valaistuksen suunnittelu Erikoissuunnittelu Ympäristösuunnittelu 
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Rakentaminen 
Meluesteet suunnitellaan pitkalti tyyppiratkaisujen mukaan. 
Pieniä suunnitteluongelmia on tuottanut yhdistetyt tie-ja rata-
melun meluesteet. Yhteinen melueste rakennetaan ratapen-
kereelle jonka uusista linjausratkaisuista saatiin päätös vas-
ta syksyn kuluessa 
Liikenteenohjaus -ja valaistussuunnittelu 
Liikenteenohjauksen suunnthelussa  on edetty hyvin. Haastei-
ta on tullut muun muassa matkailukohteiden opastuksessa, 
koska ohjeet ja lupamenettelyt ovat muuttumassa 
Valaistusratkaisuista on tehty päätökset pylvässijoittelusta ja 
 sähkönsyötöistä  Suunnittelu on edennyt aikataulun mukai-
sesti 
Ympäristösuunnittelu 
Ympäristösuunnittelu on työn alla Tieympäristön tavoitteena 
 on ketomainen  ympäristö, ainoastaan eritasoliittymien alueil-
le on suunnitteilla isompia ympäristötoimenpiteitä. 
Erikoissuunnittelu 
Telematiikan suunnittelu on tiesuunnitelman pohjalta edennyt 
suunnitellusti. Parhaillaan pohditaan muuttuvien liikenteenoh-
jauslaitteiden mukaan ottamista koko Lappeenranta—Imatra-
osuudelle Venäjälle suuntautuvan rekkaliikenteen ongelmi-
en vuoksi. 
/ 
Kärki —Muukko 
Maa -ja kalliorakentaminen 
Tulevan Selkäharjun eritasoliittymän rampit  on otettu käyt-
töön kiertoteinä, ja ne toimivat tarkoituksessaan kesään 2009 
 saakka. Selkäharjun eritasoliittymä korvaa valmistuttuaan ny-
kyisen valtatie 6:n ja Mikkelintien (Vtl 3) vaarallisen liittymän. 
Tien rakentaminen jatkuu Selkäharjun eritasoluttymään ete-
lästä liittyvällä uudella linjauksella. valtatie 13n uudella linja-
uksella sekä valtatie 6 n osuudella Selkäharjusta Muukkoon. 
Valmistuvien rakenteiden laatua valvotaan työmaavalvonnan 
lisäksi myös pistokokein. Tilaaja on tehnyt kaksi pistokoetta 
heinä—lokakuun aikana. 
Urakan valmistumiseen oli määritelty välitavoitteita, jotka 
valmistuivat sopimuksen mukaisesti. Lavolan eritasoliittymä 
avattiin yleiselle liikenteelle heinäkuun loppupuolella  ja Vii-
purintien liikennevalot otettiin käyttöön syyskuun puolivälis-
sä. Pääurakoitsija on rakentanut Myllymäentien ja Viipurintien 
 risteykseen liikennevalot, jotka otetaan käyttöön Lappeen-
rannan kaupungin urakkaosuuden valmistuttua myöhemmin 
syksyllä. Lappeenrannan katujen osalta Pilotinkatu valmistui 
syyskuun loppupuolella. 
Louhinnat urakka-alueella jatkuvat Louhintatöitä on suoritet-
tu Selkäharjun eritasoliittymään rakennettavalla valtatie  13:n 
 uudella linjauksella, Tapavainola—Ylämaa-maantiellä sekä  Ti-
rilänja Partalan alueilla. Lisäksi louhinta -ja murskaustyötjat
-kuvat  Rasinmäen alueella Louhinnat ovat painottuneet syk-
syllä Mattila—Muukko-osuudelle, Lauritsalan eritasoliittymäs
-tä  kilometri Joutsenoon päin sekä  Partalan liittymän lähei-
syyteen Louhinnat jatkuvat valtatie  13:n uudella linjauksella 
Rännikorventien ja Portin eritasoliittymän välinen louhinta on 
 valmistunut Louhintoihin liittyviä tärinöitä tarkkaillaan mittauk-
sien avulla, eikä ongelmia näiltä osin ole ilmennyt. 
Maanleikkaustöitä on tehty nykyisen Mikkelintien liittymän 
etelä- ja pohjoispuolella sekä lähellä sijaitsevien levähdys-
alueiden kohdalla. Yllikkälässä  on aloitettu junaradan etelä-
puolella sijaitsevat uuden tielinjan maatyöt 
Meluesteiden rakentaminen molemmilla urakka-osilla jatkuu, 
muun muassa Tirilän asuntoalueen kohdalle rakenteilla ole-
van meluvallin ja Muukon alikulkukäytävän  kohdalle tehtävän 
meluaidan rakentamisella. Melusuojauksien rakentamisen 
yhteydessä on ilmennyt, että niille varatut maa-alueet eivät 
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joiltain osin ole riittäneet. Lisämaita on hankittu neuvotteluin 	kukäytävää. Yhdellä sillalla tehdään perustustöitä. Viimeiste- 
maanomistajilta, mikä on työllistänyt hankkeen eri tahoja. 	lytyöt ovat käynnissä 12 sillalla. 
llottulan paikallistie avattiin yleiselle liikenteelle 6 10 2008. 
Tien uusi linjaus kulkee noin kilometrin matkan Muukontiel
-tä  Joutsenon suuntaan alittaen Lappeenranta—Imatra-juna
-radan.  Paikallistien liikenteelle avaamisen yhteydessä Ilottu
-Ian  tasoristeys poistui yleisen liikenteen käytöstä, mutta toimii
toistaiseksi erikoiskuljetusten reittinä. 
Sillat 
Siltojen rakentaminen on aikataulussaan Kärki—Mattila-osuu- 
della ja keskimäänn aikataulussaan Mattila—Muukko-osuudella. 
Liikenteelle on jo avattu kymmenen siltaa, joista viisi on alikul - 
Yllikkälän ja Ilottulan alikulkusiltojen kannet tunkattiin sovit-
tujen aikataulujen ja liikennekatkojen mukaisesti paikoilleen 
heinäkuun lopussa. Siltojen viimeistelytyöt  ja Yllikkälän rata- 
siltaan liittyvien teiden rakenteiden tekeminen jatkuu. 
Valtatie 6:n eteläpuolella sijaitseva Muukonkankaan risteys- 
silta on valmistunut lokakuussa. Valmistunut silta toimii kier-
totienä Kuutostien pohjoispuolisen sillan rakennustölden ajan. 
Myös Muukon alikulkukäytävän eteläinen puolisko valmistuu 
syksyn aikana. Ensimmäisen osan valmistumisen jälkeen 
aloitetaan pohjoispuolisen alikulkukäytävän rakentaminen. 
Mälkiän kanavasillan uuden eteläisen sillan kannen valu teh- 
Uutta ja vanhaa. Liikenne kulkee pohjoispuolelle sijaitse-
valla Mälkiän kanavasillalla vuoden loppupuolelle saak-
ka. Kun liikenne on siirtynyt uudelle sillalle, vanha kana -
vasilta puretaan ja uuden sillan rakentaminen puretun ti-
lalle voidaan aloittaa.  
Hil 
r 	-r 
' ' • 
,,, 
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tim 	elokuun puolivälin jàlkeen. Työtä tehtiin kanden vuorokau-  millä, alempi kerros asennetaan hitsaamatla  ja pintakerros lii- 
den ajan 25 tekijän voimin. Aikataulu oli varsin tiivis 	Käytös- maamalla. Eristysalustan kosteutta seurataan mittauksilla. Li- 
sä tai varalla oli kuusi pumppua ja betonia ajettiin 25 kuutio- säksi alustan lämpötila ja kastepiste määritetään päivittäin.  
ta tunnissa, yhtäjaksoisesti 37 tuntia. Betonia vat uun kului yh- 
teensä 1180 kuutiota. Liikenne siirtyy Mälkiän uudelle sillalle loppuvuodesta. Tämän 
jälkeen vanha kanavasilta puretaan  ja siltaparin toisen puolis- 
Betoni saavuttaa lopullisen lujuutensa kuukaudessa, mutta  kon rakentaminen alkaa. 
se kestää kävelyä vuorokauden kuluttua betonoinnista.  Beta - 
nm 	sitoutumista hidastetaan lisäaineitla, koska betoni aiheut- Pohjanvahvistus 
taa teräsrakenteeseen taipumia. Lisäaineet ehkäisevät beto- 
nm 	halkeilua. Ennen varsinaista betonointia tehdään ennak- Valtatie 13:n uudella linjauksella, Salpalinjan ylittävän Bunk - 
kokokeita, joilla varmistetaan betoniin lisättävän hidastimen kerin sillan kohdalla ja valtatie 13:n parannettavalla osuudel- 
toimivuus ja vaikutus lopulliseen lujuuteen. la on tehty massanvaihtotöitä. Merkittävimmät massanvaihto- 
työt on tehty valtatie 1 3:lla. Massanvaihtotyöt aloitetaan Muu- 
Mätkiän sillan betonointi suoritettiin kandessa eri kerroksessa,  kon eritasoliittymän kohdalla, jossa alueen massanvaihto on 
Ensimmäinen kerros ylettyy lähelle yläpinnan raudoitusta. Toi- tarkoitus tehdä kanavan kiertotien massoista. 
nen kerros tehtiin, kun ensimmäinen kerros oli tilvistetty suur- 
taajuusvibroilla. Toinen kerros tasattiin tarypalkeilla  ja reuna- 
palkrt hierrettiin käsin. Pinnan viimeistelyssä käytettiin poltto- 
moottorikäyttöisiä hiertimiä.  
Siltojen eristykset tehdään kaksinkertaisella kumibitumiker- 
tlottulan ratasilta tunkattin kesällä paikoilleen sovitun  lii-
kennekatkon aikana. 

12 	 Hankeraportti 3, lokakuu 2008 
Kolmannet osapuolet 
Kärki-Muukko 
Kolmansien osapuolien kanssa on pidetty palavereja ja kat-
selmuksia johto-, putki- ja laitesiirroista. Lisäksi yhteensovi-
tuspalavereja on pidetty muun muassa teleoperaattorien ja 
 Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa. 
Voimajohtolinjojen siirto Launtsalan ja Mälkiän eritasoliitty
-mien  välillä on käynnissä. Alueella on Lappeenrannan Ener
gia Oy:n 20 kV:n ja 110 kV:n siirtolinja ja Fingridin 440 kV:n 
 linja, jotka ovat jäämässä tiealueelle. Linjat siirretään tiealu-
een pohjoispuolelle ja lisäksi Lappeenrannan Energia Oy:n 20 
 kV:n  linja vaihdetaan osittain maakaapeliksi. Linja-  ja pylväs-
siirrot valmistuvat marraskuun alussa. 
Fingridin kanssa on pidetty aikataulujen yhteensovituspalave- 
reja voimajohtojen siirroista. Lappeenrannan kaupungin kans- 
sa tehdään jatkuvaa yhteistyötä, koska hankkeeseen liittyy 
useampia kaupungin kanssa toteutettavia kohteita, muun mu-
assa Pilotinkatu, Onninkatu, Viipurintien järjestelyt, vesijohto-
jen siirrot sekä paikallisteiden järjestelyjä, joihin sisältyy  Ra-
tahalli ntokeskuksen Ilottulan ratasilta. 
Lisähaltuunotoista on pidetty katselmuksia maanomistajien  ja 
 Lappeenrannan kaupungin kanssa pitkin kesää. 
Poliisi, Tiehallintoja pääurakoitsija ovat pitäneet palaverin Ve-
näjän rekkaliikenteen sijoittamisen periaatteista hankealueel
-le  elokuun aikana. 
Maanpuolustusopiston edustajan kanssa on pidetty katsel-
mus lentokentän alueella esiin tulleesta kaapelista. Lisäksi 
Muukossa on pidetty katselmus rata-alueella tehtävistä joh-
tosiirroista.  
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Mediaseu ranta  
Vt6 Lappeenranta—Imatra-hanke lehdis-
tössä kesä—syyskuussa 2008 
Vt6 Lappeenranta-Imatra-hanke on ollut tasaisesti esilla pal
-kallisessa  ja alueellisessa mediassa kesällä  ja alkusyksystä. 
Alueen valtalehti Etelä -Saimaa on seurannut hanketta aktii-
visesti ja jatkanut sitä esittelevien laajojen artikkelien sarjaa. 
Valtakunnallista julkisuutta saavutettiin erityisesti elokuussa 
järjestetyllä lehtivierailulla. Julkisuus  on ollut asiallista ja pää-
osin hankkeelle erittäin myönteistä. 
Lappeenranta-Imatra-hanke mainittiin kesa -syyskuussa kaik-
kiaan 51 artikkelissa. Hanke oli näyttävästi esillä niin alueel-
lisessa kuin valtakunnallisessakin mediassa sekä alan eri-
koislehdissä. Alueen lehdistöä ovat kiinnostaneet erityisesti 
kohteiden valmistuminen sekä hankkeen vaikutukset alueen 
asukkaiden elämään. Myös Etelä-Karjalan radio uutisoi edel-
leen aktiivisesti Kuutostie-hankkeesta. 
Kuutostie oli parannushankkeen lisäksi kesällä runsaasti esil-
lä mediassa lisääntyneen rekkaliikenteen ja -jonojen takia. 
Näitä uutisia ei ole laskettu seurantaan mukaan, ellei niissä 
nimenomaisesti mainittu myös Kuutostien parannushanket
-ta.  Käynnissä oleva parannushanke oli esillä myös muuta-
missa Lappeenranta-Taavetti-parannushankkeen suunnitte-
lusta kertoneissa jutuissa. 
Paikalliselle medialle välitettiin kesä-syyskuussa 12 kappa-
letta rakentamisen etenemisestä ja liikennejärjestelyistä ker-
tovaa tiedotetta. Lehdet julkaisivat ne useimmiten pikku-uuti
-sina,  mutta muutaman kerran tiedotteet poikivat laajemman- 
kin artikkelin, kuten Viipurintien kohteiden valmistumisen yh-
teydessä. 
Valtakunnalliset rakentamiseen ja logistiikkaan erikoistuneet 
Sivuston www.kuutostie.fi kävijämäärät  
Renkpöa 
4000 F— - 	 - 
3500 [3488 -- _______ - - 
3000 
lehdet kutsuttiin tutustumaan Vt6-hankkeeseen  27.8. Vierai-
lun tavoite saavutettiin ja se poiki positiivista julkisuutta: Kaup-
palehti (Kuutostie on elinehto Etelä-Karjalan yrityksille, 5.9.), 
 Rakennuslehti (Vt6-tiehanke  etenee raskaan liikenteen seas-
sa, 18.9.), Tekniikka&Talous (Suomen suurin tietyö Etelä-Kar-
jalassa, 19.9.) sekä Logistiikka-lehti, jonka artikkeli ilmestyy 
lokakuussa. Hanke oli syyskuussa esillä myös Infrarakentaja-
lehdessä sekä KWH Pipen asiakaslehti Putkessa. 
Etelä-Saimaa jatkoi toukokuussa aloittamaansa "Kuutostien 
remontti" -juttusarjaa, jossa julkaistiin viisi laajaa, runsaasti 
kuvitettua artikkelikokonaisuutta sekä kaksi keskisuurta liitty -
mien aukeamisesta kertonutta uutista. Näiden juttujen tyyli on 
 ollut asiallinen  ja hankkeelle myönteinen. Rakentamisen halt
-tojakin  on tuotu esiin, mutta viesti on ollut, että hankkeen edu  
ovat kirkkaasti suuremmat kuin väliaikaiset haitat. 
Internetsivuston kävijämäärät kasvussa  
Vt6-hankkeen oma internetsivusto avattiin maalis-huhtikuun 
vaihteessa osoitteessa www. kuutostie.fi . Ensimmäisen kuu-
kauden aikana sivustolla vieraili lähes 3 500 kävijää. Hiljai-
sempien kesäkuukausien jälkeen sivuston kävijämäärä oli 
syyskuussa jälleen kasvanut yli  1 800:aan. Syyskuussa kaksi 
kolmannesta vierailijoista oli kokonaan uusia  ja yksi kolman-
nes sivustolla aiemmin vierailleita. Verkkosivustori ehdotto-
masti suosituin kohde  on kuvapankki.  
Hankkeen yksityiskohtainen julkisuusanalyysi ilmestyy vuo-
sittain marraskuussa. 
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Hankkeen yhteystiedot 
Rakennuttaja 
Tiehall into 
Suurten investointien yksikkö 
projektipäällikkö 
Timo Kyntäjä 
040 726 8088 
timo kyntaja@tiehallinto.fi 
Rakennuttajakonsuitti  
Pöyry CM  Oy 
projektipäällikkö 
011i Hurme  
0103327382 
olli. hurmepoyry.com  
Pääurakoitsija 
Työyhteenliittymä TYL Vt 6 
 projekti päällikkö 
Veikko Sahlman  
(013)686610,0400274421 
veikko.sahlman@tylvt6.fi  
Kaakkois-Suomen tiepiiri 	
TIEHALLINTO Kauppamiehenkatu 4. 45100 KOUVOLA 
vaihde 020422 11. faksi 0204 226215 	 VÄGFÖRVALTNINGEN  
www.tiehallinto.fi 
